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Rakennustyömaan viimeistelyvaiheen ongelmia on pidetty yleisenä ja jossain määrin 
jopa itsestään selvänä ilmiönä. Viimeistelytöiden, loppusiivouksen sekä taloteknisten 
koekäyttöjen ja tarkastuksien yhteensovittaminen koetaan haasteelliseksi prosessiksi, 
jonka hallinta saatetaan helposti menettää. Työmaiden kertaluontoisuuden vuoksi vii-
meistelyvaiheen töiden ja aikataulutuksen vakiointi on havaittu vaikeaksi toteuttaa siten, 
että rakennusliikkeissä saataisiin käyttöön toimiva malli viimeistelyvaiheen hallittuun 
läpivientiin erilaisilla työmailla. Tällä opinnäytetyöllä pyrittiin selvittämään syitä vii-
meistelyvaiheen ongelmiin sekä löytämään niihin työmaan luonteesta riippumattomia 
ratkaisuja avuksi työnjohtajalle. 
 
Viimeistelyvaiheen ongelmien tyypin ja yleisyyden kartoittamista varten laadittiin kyse-
ly, joka lähetettiin eri yrityksiin, pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohtajille ja nokkamiehil-
le. Tämän opinnäytetyön työelämän kontaktina toimi Pohjola Rakennus Oy Hämeen 
työmaa, as. oy Tampereen Ratinan arvo. 
 
Opinnäytetyön tulosten pohjalta voidaan todeta, että työmaan luonteesta riippumatto-
mia, viimeistelyvaiheen hallinnan kannalta merkityksellisiä asioita ovat aikataulutus 
sekä työnjohdon ammattitaito ja kokemus. Työnjohtajan ammattitaitoa on oikeiden työ-
kalujen ja menetelmien löytäminen viimeistelyvaiheen hallintaan. Aikataulu voidaan 
laatia yhteistyössä työmaan kaikkien osapuolten kanssa työmaan luonteesta riippumatta. 
Molemmissa seikoissa korostuu yhteistyön ja kommunikaation tärkeys työmaan suorit-
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The purpose of this thesis was to gather information about problems in revision phase of 
a construction site. Despite of trying to create universal checklists or schedules, the aim 
of this thesis was to find reasons for haste and loss of control when a building is getting 
to be finished. As well, there was a purpose to give supervisors tools and ideas to help 
leading work during revision phase. 
 
The study was carried out as an web enquiry, which charted the frequency and type of 
the problems in revision phase. The enquiry was sent to different companies' supervi-
sors and foremen representing both main- and subcontractors.  
 
The respondents stated that there are two main reasons affecting the control of the revi-
sion phase of a construction site: properly made schedule along with professional skills 
and experience of supervisors. It also came out that 75% of respondents had faced prob-
lems during revision phase of their construction sites. 
 
The results of the enquiry indicate that - regardless of type of construction site - there 
are common factors that cause problems in revision phase. Scheduling the revision 
phase together with all parties of contract is one way to solve them. Another one is 
keeping subcontractors in touch by having meetings and overseeing their work regular-
ly.





1	 JOHDANTO ................................................................................................................ 5	
2	 LUOVUTUSVAIHEEN ONGELMAKOHDAT ........................................................ 6	
2.1	 Aikataulutus ......................................................................................................... 6	
2.1.1	 Loppusiivous ............................................................................................. 8	
2.1.2	 Tarkastukset, koekäytöt ja käytönopastukset ............................................ 8	
2.2	 Epämääräisyydet urakkasopimuksissa ................................................................. 9	
2.2.1	 Urakkarajojen määrittäminen .................................................................. 10	
2.2.2	 Välitavoitteista sopiminen ....................................................................... 10	
2.2.3	 Mallityöt ja katselmukset ........................................................................ 10	
3	 KYSELY URAKOITSIJOILLE ................................................................................ 12	
3.1	 Kyselyn tulokset ................................................................................................. 13	
3.1.1	 Kysymys 1 ............................................................................................... 13	
3.1.2	 Kysymys 2 ............................................................................................... 14	
3.1.3	 Kysymys 3 ............................................................................................... 14	
4	 VIIMEISTELYVAIHEEN ONGELMIEN KORJAUSVAIHTOEHTOJA .............. 16	
4.1	 Palaverikäytännöt viimeistelytyövaiheen urakoissa .......................................... 16	
4.1.1	 Aikataulupalaveri .................................................................................... 16	
4.1.2	 Urakoitsijapalaverit ................................................................................. 17	
4.1.3	 Aloituspalaveri ........................................................................................ 18	
4.1.4	 Seurantapalaverit ..................................................................................... 18	
4.2	 Välitavoitteista sopiminen ................................................................................. 19	
4.2.1	 Sakolliset välitavoitteet ........................................................................... 19	
4.2.2	 Työsuorituksen valvonta ......................................................................... 20	









Työmaan viimeistelyvaihe on työmaan työvaiheista se, jossa käyttäjälle tapahtuva luo-
vutus alkaa viimein konkretisoitumaan. Enää ei työmaalla töitä tehdä pelkästään sitä 
varten, että pysytään aikataulussa, tai saadaan valmista pintaa aikaiseksi. Vähitellen 
täytyy saada rakennettava rakennus valmiiksi siten, että se voidaan hyväksytysti luovut-
taa tilaajalle. Tähän tosiasiaan herääminen aiheuttaa hyvin usein työmaan viimeistely-
vaiheessa kiirettä, ympäripyöreitä työpäiviä, ja työnjohtajalle unettomia öitä.  
 
Näkökulma työmaalla tapahtuvaan tekemiseen siis muuttuu ja tämä asia täytyy huomi-
oida työn johtamisessa, jotta saadaan työmaan urakoitsijat sitoutumaan työmaan onnis-
tuneeseen luovutukseen. Tämä on seikka, joka korostuu erityisesti projektinjohtomallin 
työmaalla, jollaisella itse opinnäytetyötä tehdessäni työskentelin. 
 
Työmaan viimeistelyvaiheessa suurin osa rakennuksen pinnoista on jo valmiita, tai niitä 
tehdään valmiiksi, ja jokainen kolhu tarkoittaa korjausta, tai pahimmassa tapauksessa 
koko rakennusosan uusimista. Tämän vuoksi työmaan siisteyden tärkeys korostuu. Li-
säksi työvaiheiden aikataulutus ja järjestyksen miettiminen on äärimmäisen tärkeätä, 
koska valmiin pinnan alta korjaaminen on aina työlästä. Mestojen tulee siis olla ehdot-
tomasti kunnossa seuraavalle urakoitsijalle. Tästä työnjohtajan tulee tietenkin huolehtia 
läpi työmaan, mutta sen tärkeys korostuu loppua kohden. Virheisiin ja puutteisiin tulee 
puuttua välittömästi, koska aikaa korjaamisiin ei vain yksinkertaisesti ole niin paljon 
kuin vaikkapa sisätyövaiheen alkaessa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia rakennustyömaan viimeistelyvaiheen hallin-
nassa esiintyvien ongelmien yleisyyttä ja tyyppiä, sekä etsiä niihin ratkaisuja käyttäen 
hyväksi niin pää- kuin aliurakoitsijoiden näkökulmia työmaan viimeistelyvaiheeseen. 
Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä toimi työnantajani Pohjola Rakennus Oy Hä-
meen työmaa, as. oy Tampereen Ratinan arvo. 
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Työmaan viimeistelyvaiheen onnistunut hallinta lähtee yleisaikataulusta. Mikäli yleisai-
kataulussa on perustus- tai runkovaiheessa löysää, se suurella todennäköisyydellä kos-
tautuu viimeistelyvaiheessa. Työmaan viimeistelyvaiheen aikataulutus onkin hyvä aloit-
taa hyvissä ajoin ennen luovutusta. As. oy Ratinan arvon työmaalla viimeistelyvaiheen 
aikataulu laadittiin noin neljä kuukautta ennen luovutuspäivämäärää (kuva 1; kuva2).  
 
 





KUVA 2. As. oy Ratinan arvon luovutusvaiheen aikataulu, sivu 2/2 
 
 
Viimeistelyvaiheen aikataulutuksesta pidettiin ensin työmaapäällikön johdolla palaveri, 
johon osallistuivat pääurakoitsijan työnjohtajat sekä työmaainsinööri. Tämän palaverin 
tarkoitus oli yhdessä miettiä mitä tehtävänimikkeitä viimeistelyvaiheen aikatauluun lai-
tetaan, paljonko niille suunnilleen on varattava aikaa ja mitkä ovat tahdistavat tekijät. 
Tilanneviivoiksi aikatauluun kirjattiin "rakennustekniset työt valmiina" ja "toimintako-
keet". Myöhemmin tämä alustava viimeistelyvaiheen aikataulu hyväksytettiin aliura-





2.1.1 Loppusiivous  
 
Työmaan loppusiivouksen tarkoitus on pyyhkiä rakennusajan jäljet pois. Loppusiivouk-
sen organisointi on erityisen tärkeää, koska jotkin työvaiheet saattavat vielä olla käyn-
nissä loppusiivouksen aikana. Ei ole järkeä pestä asuntojen lattioita, jos parvekelasi tai -
varusteasennukset ovat vielä kesken ja asunnoissa on läpikulkua. Sen sijaan loppusiivo-
us voidaan aloittaa ikkunoista ja kalusteista ja edetä seinien pesuun jättäen lattian vii-
meiseksi. Tällöin voidaan lattiasuojatkin pitää paikoillaan mahdollisimman pitkään. 
Hyvä työkalu loppusiivouksen organisointiin ja toisaalta siivouksen laadunvalvontaan 
on esim. asuntojen ja toimistojen oveen kiinnitettävä tarkistuslista, johon siivooja kuit-
taa mikä osa ko. tilasta on loppusiivottu. 
 
Loppusiivouksen aloitusajankohtaa mietittäessä otetaan huomioon IV-laitteiston koe-
käytöt, koska tällöin on vaatimuksena rakennuksen pölyttömyys. Viimeistelyvaiheen 
aikatauluun merkataankin pölyttömyys omana tilanneviivanaan. As. oy Ratinan arvon 
viimeistelyvaiheen aikatauluun ko. tavoite merkittiin tunnuksella "rakennustekniset työt 
valmiina". Tästä ajankohdasta aikaa varattiin vielä neljä viikkoa talotekniikan säätö- ja 
tarkistustöihin, sekä huoltokirjan, mittauspöytäkirjojen yms. dokumenttien laatimiseen. 
Tänä aikana kohteessa tehdään ylläpitosiivousta, jolla saadaan työmaa pysymään pölyt-
tömänä. 
 
Koska työmaalla usein tehdään vielä viimeisiä korjauksia, säätöjä ja asukaskierroksia 
luovutukseen saakka, varataan loppusiivoojille viimeiset kaksi viikkoa ennen luovutusta 
viimeistelysiivouksen tekemiseen. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että käyttäjä koh-
taa koskemattomat pinnat vastaanottaessaan kohteen. 
 
2.1.2 Tarkastukset, koekäytöt ja käytönopastukset 
 
Oleellinen osa työmaan viimeistelyvaihetta ovat tarkastukset, koekäytöt ja käytönopas-
tukset. Näille kaikille varataan oma aikansa viimeistelyvaiheen aikataulusta yhteistyössä 
talotekniikkaurakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa. Kun kaikille tarkastuksille ja koe-
käytöille on saatu omat rivinsä aikatauluun, mietitään mitä edeltäviä toimenpiteitä ne 
vaativat, jotta niiden toteuttaminen on mahdollista. Tarkastuksissa havaittujen virheiden 




Työmaan viimeistelyvaiheen tarkastuksia ovat: 
• Pääurakoitsijan viimeistelytarkastukset 
• Tilaajan valvojien tarkastukset 
• LVI-suunnittelijan tarkastus 
• Sähkösuunnittelijan tarkastus 
• Arkkitehdin tarkastus 
• Paloviranomaisen tarkastus 
• Rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 
• Talotekniikkaurakoitsijoiden oman työn tarkastukset 
• Automaation toimintakokeet ja tarkastukset 
• IV-järjestelmien puhtaustarkastus 
• Sähkölaitteiston varmennustarkastukset 
• Antenniverkon ja -laitteiston tarkastus 
• Tietoverkon tarkastus 
• Savunpoistolaitteiston tarkastus 
• Valaistuslaitteiston tarkastus. 
 
2.2 Epämääräisyydet urakkasopimuksissa 
 
Hyvin usein työmaalla törmätään tilanteeseen, että jostain työvaiheesta jää osa tekemät-
tä. Tämä puute taas vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin siten, ettei seuraava urakoitsija-
kaan pysty tekemään kyseessä olevaa osaa omasta työvaiheestaan ja kohta seurauksena 
on tekemättömien töiden suma.  
 
Tällaisia urakoiden häntiä jää silloin tällöin työmaalle ja ne ovat yksi yleisimmistä syis-
tä, minkä takia töiden aikataulun mukainen suorittaminen häiriintyy. Jokainen urakoitsi-
ja joutuu jättämään oman suorituksensa kesken ennen kuin alkuperäinen virhe saadaan 
korjattua. 
 
Näitä häntiä voidaan välttää paitsi huolehtimalla mestat kuntoon siten, että urakan jat-
kuvaluontoinen suoritus on mahdollista, myös kiinnittämällä huomioita urakkasisällön 
yksityiskohtaiseen määrittämiseen urakkaneuvottelussa. Urakkaneuvottelumuistioon ei 
10 
 
voida kirjata urakkarajoja liian yksityiskohtaisesti. Työsuoritusta tulee valvoa siten, että 
mesta luovutetaan oikeasti valmiina aina seuraavalle urakoitsijalle. 
 
2.2.1 Urakkarajojen määrittäminen 
 
Urakkaneuvotteluissa varataan riittävästi aikaa urakkarajojen määrittämiseen. Rajat voi-
daan kirjata erilliseen urakkarajaliitteeseen. As. oy Ratinan arvon työmaalla käytäntönä 
on ollut rajojen kirjaaminen luetteloimalla ne ranskalaisin viivoin urakkaneuvottelu-
muistioon. Tässä on kuitenkin riskinä rajojen liian ylimalkainen määrittäminen, jolloin 
tulkinnanvara kasvaa liian suureksi. Monesti urakoitsijan työsuoritus alkaa vasta useita 
viikkoja urakkaneuvottelujen jälkeen, jolloin ei enää muisteta mitä neuvotteluissa on 
ollut puhetta. Tällöin rajojen yksityiskohtaisempi selittäminen tulisi tarpeen. 
 
Urakkarajojen määrittämisessä täytyy pyrkiä huomioimaan urakoitsijan osaamisalueen 
laajuus ja tahtotila esim. apu- ja valmistelevien töiden suorittamiseen. Toisaalta projek-
tinjohtomallissa urakat pyritään sopimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisiksi, että 
pääurakoitsijan oman työn osuus pysyy minimissään.  
 
2.2.2 Välitavoitteista sopiminen 
 
As. oy Ratinan arvon työmaalla urakan välitavoitteista sovitaan aloituspalaverissa. Aloi-
tuspalaverissa käydään yhdessä aliurakoitsijan työnjohdon kanssa läpi työvaihemestarin 
laatima työvaiheaikataulu, jonka pohjalta välitavoitteet sovitaan. Tässä vaiheessa aliura-
koitsijan työnjohtajalla on mahdollisuus vaikuttaa työvaiheaikatauluun ja todeta sen 
realistisuus.  
 
Toimiva välitavoitejako on esim. yksi kerros valmiina työvaiheaikataulun mukaisesti. 
Sovitut välitavoitteet kirjataan aloituspalaverin muistioon, johon työvaiheaikataulu lisä-
tään liitteeksi. 
 
2.2.3 Mallityöt ja katselmukset 
 
Mallitöistä sovitaan aliurakkakohtaisesti. Esimerkiksi lattiapäällysteissä mallityönä teh-
dään ensimmäinen asunto, joka katselmoidaan yhdessä lattiapäällysteurakoitsijan työn-
johdon ja tarvittaessa tilaajan edustajan kanssa. Katselmuksessa havaitut virheet ja puut-
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3 KYSELY URAKOITSIJOILLE 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää syitä työmaan viimeistelyvaiheen kiireeseen 
ja etsiä ratkaisuja siihen, miten viimeistelyvaiheesta saadaan hallittu ja työmaa luovutet-
tua siten, että työt etenevät aikataulujen mukaisesti. Työvälineenä ongelman laajuuden 
kartoittamisessa ja ratkaisuvaihtoehtojen esittämisessä käytettiin web-kyselyä, joka to-
teutettiin Kyselynetti.com -sivuston avulla. Kysely lähetettiin 23:lle rakennusalan am-
mattilaiselle eri yrityksiin Pirkanmaan alueella. Vastaanottajiksi valikoitiin vastaavia 
mestareita, työmaamestareita, työpäälliköitä, ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohtajia, 
sekä nokkamiehiä. Tavoitteena oli saada näkemyksiä työmaan viimeistelyvaiheen on-
gelmiin laaja-alaisesti työmaan eri osapuolilta. 
 
Kysely koostui kolmesta kysymyksestä, joista ensimmäisessä kysyttiin vastaajan ase-
maa työmaalla. Tavoitteena oli saada työmaan eri osapuolten näkemyksiä työmaan luo-
vutusvaiheen ongelmiin. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka monella vastaajan 
viidestä viimeisestä työmaasta on ollut ongelmia luovutusvaiheen läpiviennin suhteen. 
Tällä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan ongelman yleisyyttä. Kolmas kysymys oli 
monivalintakysymys, jolla pyrittiin löytämään merkittävimpiä syitä luovutusvaiheen 
ongelmiin. 
 
Lopuksi kyselyssä vastaajalle annettiin vielä mahdollisuus antaa vapaamuotoinen kom-
mentti liittyen viimeistelyvaiheen ongelmiin. Kommentteja ja työmaan eri osapuolten 






3.1 Kyselyn tulokset 
 
3.1.1 Kysymys 1 
 
Mikä on asemasi työmaalla (kuvio1)? 
 
 
KUVIO 1. Ensimmäisen kysymyksen vastauksien jakauma 
 
Vastaajista pieni enemmistö koostui pääurakoitsijoiden työnjohtajista ja vastaavista 






3.1.2 Kysymys 2 
 
Kuinka monella viimeisestä viidestä työmaastasi on luovutuspäivä tullut "liian aikaisin", 
eli töiden valmiiksi saattaminen on vaatinut resurssien lisäystä, työpäivän jatkamista 
yms. ennalta suunnittelematonta reagointia (kuvio2)? 
 
 
KUVIO 2. Toisen kysymyksen vastauksien jakauma 
 
Toisella kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan ongelman yleisyyttä. Neljäsosa vastan-
neista oli kyselyn mukaan saattanut työmaansa loppuun hallitusti, ilman ongelmia. Vas-
taavasti 75%:lla, eli enemmistöllä oli ollut ongelmia viimeistelyvaiheen suhteen. 
 
3.1.3 Kysymys 3  
 
Kuinka merkitykselliseksi arvioisit seuraavat osa-alueet työmaan viimeistelyvaiheen 
onnistumisen kannalta (taulukko 1)? 
 
1. Työmaan yleisaikataulun realistisuus 
2. Viimeistelyvaiheen aikatauluttaminen yhdessä ali- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa 
3. Lisä- ja muutostöiden määrä 
4. Epäselvyydet siinä, mitä on sovittu 
5. Urakoitsija- ja aloituspalaverit 
6. Sakolliset välitavoitteet aliurakkasopimuksissa 
7. Urakkarajojen yksityiskohtainen määrittäminen 
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8. Tutut tuotteet ja tavarantoimittajat 
9. Tutut urakoitsijat ja tilaajat 
10. Työmaan siisteys- ja turvallisuustaso 
11. Työnjohdon ammattitaito ja kokemus 
12. Työntekijöiden ammattitaito ja kokemus 
 
 
TAULUKKO 1. 3. kysymyksen vastauksien jakauma 
 
Kolmannen kysymyksen vastauksista esiin nousi selvästi kaksi viimeistelyvaiheen kan-
nalta tärkeintä tekijää: viimeistelyvaiheen aikataulutus sekä työnjohdon ammattitaito ja 
kokemus. Eniten mielipiteitä jakoi sovittujen asioiden epäselvyyden merkitys viimeiste-
lyvaiheen hallintaan. Kaikkia kysymyksessä mainittuja asioita pidettiin kuitenkin jos-
sain määrin merkityksellisinä. 
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4 VIIMEISTELYVAIHEEN ONGELMIEN KORJAUSVAIHTOEHTOJA 
 
As. oy Tampereen Ratinan arvon työmaan viimeistelyvaiheen ongelmat ovat liittyneet 
pääsääntöisesti siihen, ettei aliurakoitsijoita ole saatu sitoutettua riittävän hyvin työvai-
heaikatauluihin. Yhden urakoitsijan myöhästyminen omassa työsuoritteessaan vaikuttaa 
aina seuraavaan siten, etteivät mestat aina ole olleet seuraavalle urakoitsijalle valmiina. 
Näiden ongelmien setviminen paitsi aiheuttaa työnjohtajille ylimääräistä työtä, myös 
hidastaa urakoitsijoiden töiden etenemistä, koska töitä joudutaan viemään eteenpäin 
varamestojen kautta. 
 
4.1 Palaverikäytännöt viimeistelytyövaiheen urakoissa 
 
Palaverien pitäminen aliurakoitsijoiden työnjohdon kanssa on hyvä keino pitää työmaan 
osapuolet ajan tasalla siinä, mitä työmaalla milloinkin tapahtuu. Ali- ja sivu-
urakoitsijoiden työnjohdon läsnäolo työmaalla ei ole kokoaikaista, jolloin työmaan ko-
konaistilanteen ja aikataulun sisäistäminen saattaa jäädä vaillinaiseksi.  
 
Palavereissa käydään läpi paitsi urakoitsijoiden työsuorituksen, myös koko työmaan 
aikataulun kannalta olennaisia asioita. Palavereista laaditaan aina pöytäkirja, jonka 
kaikki osapuolet allekirjoittavat. Pöytäkirja laitetaan jakeluun palaverin kaikille osapuo-
lille. Näin varmistetaan, että työmaan kaikilla osapuolilla on samat tiedot työmaan tilan-
teesta ja työsuoritteen edistymisestä aikatauluihin nähden. 
 
Aikataulutuksellisen näkökulman lisäksi palavereilla on merkitystä mm. laadunvarmis-




Viimeistelyvaiheen aikataulutus aloitettiin as. oy Tampereen Ratinan arvon työmaalla 
työnjohdon omalla aivoriihellä, jossa mietittiin viimeistelyvaiheen aikataulun nimik-
keistö, sekä alustava kesto kullekin työvaiheelle. Apuna nimikkeitä mietittäessä käytet-
tiin aiemman asuinkerrostalokohteen viimeistelyvaiheen aikataulua. As. oy Tampereen 
Ratinan arvossa on asuinkerrosten lisäksi työläämpiä toimitiloja, mikä otettiin huomi-




Alustavan aikataulun valmistuttua lähetettiin työmaan aliurakoitsijoille kutsu varsinai-
seen aikataulupalaveriin. Aikataulupalaverissa nimikkeistö tarkennettiin ja viimeistely-
töille, toimintakokeille, tarkastuksille ja käytönopastuksille varattiin yhdessä riittävät 
aikaikkunat. Lopuksi aikataulu hyväksytettiin eri osapuolilla ja laitettiin jakeluun seu-




Urakoitsijapalavereita pidetään koko työmaan ajan ja tärkein rooli niillä on runko- ja 
sisätyövaiheen aikana, jolloin urakoitsijoiden määrä työmaalla on suurimmillaan.  
 
Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit ovat yksi tärkeimmistä työ-
maalla työskentelevien osapuolten viestintähetkistä. Urakoitsijapalaverissa 
on mahdollisuus luoda edellytykset hyvälle yhteistyölle ja sopia menettely-
tavoista työnaikaisten ongelmien ja esiin tulevien erimielisyyksien ratkai-
semiseksi. (Koskenvesa, Sahlstedt, Lindberg, Kivimäki, Koistinen, Palo-
lahti & Lahtinen 2014, 33.) 
 
Viimeistelyvaiheessa erilaiset toimintakokeet ja loppusiivous ovat työvaiheita, jotka 
vaikuttavat työmaan muuhun toimintaan. Näiden työvaiheiden ajankohdat ja vaikutus 
muihin käydään läpi urakoitsijapalavereissa, joita as. oy Tampereen Ratinan arvon työ-
maalla pidettiin kahden viikon välein.  
 
Urakoitsijapalaverissa todetaan aluksi läsnäolijat, jonka jälkeen käydään pääurakoitsijan 
edustajan johdolla läpi kunkin ali- ja sivu-urakoitsijan työvaihe, kokonaisvalmiusaste, 
mahdolliset suunnitelmamuutokset ja -puutteet sekä aikataulun mukaisuus. Mahdolliset 
epäselvyydet ja puutteet suunnitelmissa sekä työsuoritukseen liittyvät huomautukset 
kirjataan ylös ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 
 
Urakoitsijapalaverin järjestää pääurakoitsija ja siitä laaditaan pöytäkirja, joka jaetaan 
työmaan kaikille urakoitsijoille riippumatta siitä osallistuiko heidän edustajansa palave-







Urakan aloituspalaveri pidetään muutamia päiviä ennen työsuoritteen alkamista. Siihen 
osallistuvat ali- tai sivu-urakoitsijan työnjohtaja sekä pääurakoitsijan puolelta työvaihet-
ta johtava työnjohtaja. Aloituspalaverissa käydään läpi urakkasopimus, urakkaneuvotte-
lumuistio sovittuine urakkarajoineen sekä urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen 
mahdollisesti tulleet suunnitelmamuutokset. 
 
Laadunvarmistuksen näkökulmasta läpi käydään työsuoritteen yleiset (RYL) ja suunni-
telmissa mainitut laatuvaatimukset. Myös mallitöistä ja katselmuksista sovitaan. Mikäli 
työsuorite vaatii työnaikaisia tarkastuksia, kokeita, tai mittauksia, niistä sovitaan aloi-
tuspalaverissa. 
 
Työturvallisuus käydään läpi käytännönläheisesti. Kirjoitetaan auki, mitä vaaditaan ko. 
työssä tarvittavilta pukeilta, telineiltä, tikkailta ja työkaluilta. Kerrotaan työmaan TR -
mittauskäytännöstä ja nimetään urakoitsijan vastuuhenkilö työturvallisuuteen. 
 
Aikatauluista käydään läpi työmaan yleisaikataulu sekä työvaihetta varten laadittu työ-
vaiheaikataulu. Työvaiheaikataulua verrataan urakoitsijan omaan aikatauluun, jonka 
perusteella voidaan vielä tehdä tarvittava hienosäätö. Samalla nähdään, mikä on urakoit-





Seurantapalaveri otetaan avuksi silloin, jos urakoitsijan työsuorite näyttää jäävän jäl-
keen sille laaditusta työvaiheaikataulusta ja koko urakan aikataulun mukainen valmis-
tuminen on vaarassa myöhästyä. Seurantapalaverissa tulee olla läsnä ainakin aliurakoit-
sijan työnjohtaja sekä työvaiheesta pääurakoitsijan puolelta vastaava työnjohtaja. Työ-
vaiheesta pääurakoitsijan puolesta vastaavan työnjohtajan tulee seurantapalaverin alka-
essa olla selvillä siitä, kuinka paljon urakoitsijan työvuorokohtainen työsaavutus on 
jäljessä lasketusta  ja aloituspalaverissa sovitusta määrästä.  
 
Syitä urakan myöhästymiseen voivat olla esimerkiksi sairauslomat, irtisanoutumiset 
yms. henkilöstöön liittyvät syyt, väärin lasketut materiaalimenekit, tai materiaalin saa-
19 
 
tavuuteen liittyvät ongelmat. Tärkeintä on kuitenkin, että seurantapalaverissa esitetään 
työsaavutuksen suhde tavoitteeseen faktoina ja pyritään yhteistyössä löytämään keinot 
aikataulun kiinni kuromiseen.  
 
Seurantapalaverin yhteydessä pidetään työmaalla katselmus ja laaditaan pöytäkirja, jo-
hon kirjataan kaikki käsitellyt asiat sekä sovitut jatkotoimenpiteet. Lisäksi sovitaan seu-
raavan seurantapalaverin, tai -palaverien ajankohta, joissa katsotaan ovatko sovitut toi-
menpiteet olleet riittäviä tilanteen korjaamiseen. 
 
4.2 Välitavoitteista sopiminen 
 
Aliurakoiden aloituspalavereissa sovitaan välitavoitteista, joilla varmistetaan että työ 
etenee riittävällä nopeudella aikatauluun nähden. Välitavoitteet voidaan sopia siten, että 
aloituspalaverissa niin ikään sovitut katselmukset pidetään aina kun joku välitavoite on 
saavutettu. Tällaisia välitavoitteita voi olla työsuoritteesta riippuen esimerkiksi yksi 
kerros valmiina, joku tietyn tyyppinen materiaali asennettuna, asuntojen kylpyhuoneet 
valmiina jne.  
 
Tärkeintä on, että välitavoitteet voidaan realistisesti saavuttaa laaditun työvaiheaikatau-
lun mukaisesti, ja että urakoitsija ne myös allekirjoittaa aloituspalaverissa. Tällöin mah-
dollisessa ongelmatilanteessa voidaan vedota yhdessä sovittuihin asioihin. 
 
4.2.1 Sakolliset välitavoitteet 
 
Toisinaan aliurakat alkavat huolellisesta valmistelusta ja ennakkosuunnittelusta huoli-
matta jäädä aikataulusta jälkeen. Aliurakkasopimukset tehdään useimmiten YSE 1998:n 
mukaisiksi, mikä antaa mahdollisuuden sopia välitavoitteet sakollisiksi. "Jokaiselta työ-
päivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankoh-
dista, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten 
mukaan." (YSE 1998, 18§). Välitavoitteet voidaan kirjata urakkaneuvottelumuistioon 
määriteltäviksi aliurakan aloituspalaverissa. 
 




Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kultakin 
työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu- ja aliurakassa 0,1 prosenttia, 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan 
valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 
75 työpäivältä." (YSE 1998, 18§).  
 
Sakkosummia voidaan pitää kuitenkin kokonaisuuteen nähden vaatimattomina. Esimer-
kiksi kuvitteellinen lattiapinnoiteurakka, arvoltaan 40 000€, myöhästyy kaksi viikkoa 
(10 työpäivää). Sakkoja koituu YSE 1998:n mukaan maksettavaksi 400€. Pahimmassa 
tapauksessa kahden viikon viivästys aiheuttaa odotustunteja esim. ovi- ja lista-
asentajille. Vahinko saattaa siis olla paljon YSE 1998:ssa määriteltyä taloudellista sak-
koa suurempi. Voidaankin miettiä, kannattaisiko pääurakoitsijan määritellä sakollisiin 
välitavoitteisiin sopimuksissa suuremmat sakkosummat, kuin mitä YSE 1998:ssa on 
määritelty. 
 
Sakkojen vaatimista kannattaa kuitenkin pitää vasta viimeisenä keinona ongelmien rat-
kaisussa. Urakoitsijan suoritusajan noudattamiseen liittyvän laiminlyönnin toteen näyt-
täminen ja sakkovaateiden asettaminen on prosessina usein raskaampi, kuin siitä sakko-
jen muodossa saatava taloudellinen korvaus.  
 
4.2.2 Työsuorituksen valvonta 
 
Laatua ei tehdä valvomalla, mutta viimeistelyvaiheen töiden valvomiseen on syytä käyt-
tää tavallista enemmän työnjohtajan aikaa. Riittävän aktiivisella valvonnalla voidaan 
havaita ajoissa urakan mahdollinen myöhästyminen, tai urakan tekemättömien osien, eli 
"häntien" syntyminen. 
 
Työnjohtajan tulee olla helposti tavoitettavissa ja hänen tulee olla selvillä omasta työ-
vaiheestaan detaljiikkaa myöten. Tämä nopeuttaa viimeistelyvaiheessa mahdollisesti 







Idea tämän opinnäytetyön aiheeseen sai alkunsa työmaani työnjohtajien kahvipöytäkes-
kusteluista. Työmaan viimeistelyvaiheeseen valmistautuminen alkoi tulla ajankohtai-
seksi ja jokaisella työmaan neljästä työnjohtajasta oli kokemusta työmaasta, jolla vii-
meistelyvaiheen hallinta oli ollut heikkoa ja työpäiviä oli jouduttu jatkamaan. Halusin 
lähteä kyselyn avulla selvittämään syitä siihen, mitä asioita rakennusurakan eri osapuo-
let näkevät ongelmallisina työmaan viimeistelyvaiheessa, ja toisaalta miten näitä on-
gelmia voitaisiin ratkaista.  
 
Ihannetilanne työmaan viimeistelyvaiheessa on se, että työvaiheet saadaan valmiiksi 
aikataulujen mukaisesti ikään kuin omalla painollaan. Työnjohtajan panos mestojen 
valmistelemisessa seuraavaksi aloittavalle urakoitsijalle korostuu projektinjohtomallin 
työmaalla, jollaisella opinnäytetyötä tehdessäni työskentelin. Huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti siihen, ettei kenenkään urakoitsijan työsuoritus kärsi edellisen urakan teke-
mättä jääneestä "hännästä". 
 
Työskennellessäni Pohjola Rakennus Oy Hämeen as. oy Tampereen Ratinan arvon 
työmaalla toimenkuvaani kuului usean viimeistelyvaiheeseen liittyvän työvaiheen työn-
johtaminen, mikä sisälsi kaikkia tässä opinnäytetyössä mainittuja toimenpiteitä palave-
rien pitämisestä laadunvalvonnan kautta ongelmien ratkaisuun. Yllätyksenä tuli joiden-
kin aliurakoitsijoiden piittaamattomuus urakkaneuvotteluissa ja aloituspalaverissa sovit-
tuja, pääasiassa aikatauluihin liittyviä asioita kohtaan. Aktiivisella valvonnalla ja yhtey-
denpidolla ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua. 
 
Kyselyssä esiin nousi selkeästi kaksi tekijää, joilla koettiin olevan suurin merkitys työ-
maan viimeistelyvaiheen hallintaan: viimeistelyvaiheen aikataulutus, sekä työnjohdon 
ammattitaito ja kokemus. Näistä ensimmäinen on helppo toteuttaa tietokoneohjelmilla 
ja työmaan osapuolten välisellä yhteistyöllä. Toiseksi mainittu kehittyy vain ajan myötä, 
työtä tekemällä ja pitää sisällään myös sopivissa määrin joustamisen taitoa urakoitsijoi-
den välisissä asioissa.  
 
Jatkossa viimeistelyvaiheen ongelmien välttämiseksi on syytä panostaa paitsi aikataulu-
jen laatimiseen, myös keinoihin millä urakoitsijat saadaan niihin sitoutettua. Osa vastaa-
jista näki oleellisena asiana viimeistelyvaiheen kiireen välttämiseksi yleisaikataulun 
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laatimisen siten, että työmaan alkuvaihe tehdään ripeään tahtiin ja jätetään loppuun ai-
kaa tehdä viimeistelytyöt rauhassa (liite 1, s. 2). On syytä myös pohtia keinoja sitoutta-
miseen ilman raskaan sakkokäytännön toimeenpanoa. Olisiko pelkkä raskaan sakon 
uhka sellainen pelote, jolla sopimuksia noudattamatta jättävät urakoitsijat saataisiin ruo-




Koskenvesa, A., Sahlstedt, S., Lindberg, R., Kivimäki, C., Koistinen, L., Palolahti, T., 
& Lahtinen, M. 2014. Toimiva työmaa. Helsinki: Mittaviiva Oy, Talonrakennusteolli-
suus ry.  
 







Liite 1. Kyselyn kommenttiosuus        1 (3) 
 
"Ongelmana on, että kaikki viimeistelyt ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi sähkö-
alalla pitää odottaa monen työn valmistuminen ennen kuin päästään töihin. Aikataulut 
pitää saada realistisiksi ja työvaiheet pitää sopia kaikkien urakoitsijoiden kanssa palave-
rissa." 
 
"Ennakointi ja kerralla valmiiksi." 
 
"Aliurakoitsijoita on heräteltävä tarpeeksi, jotta työt saadaan sovitussa aikataulussa lop-
puun. Luovutusvaiheen aikatauluun kannattaa panostaa. Aliurakoitsijoiden työntekijöi-
den välinpitämättömyyttä pitäisi saada karsittua (ei ole vain työ, mitä he tekevät). Jos 
yksi urakoitsija on myöhässä se heijastuu muihin urakoitsijoihin aika rajusti (aikataulu 
kiristyy heidän osaltaan)." 
 
"Urakoitsijoiden töiden valmiiksi saattaminen urakkasuorituksen aikana on erityisen 
tärkeää. Suuri ongelma on, että urakkasuorituksesta jää häntiä tekemättä. 
Tämä on ongelma, koska urakoissa jää urakkasuoritukseen kuuluvaa työtä tekemättä. 
Näitä tekemättömiä töitä kun on paljon, niin niiden valmiiksi saattaminen viimeistely-
vaiheessa on todella iso työ. Tämän johdosta monesti resurssit ja pääpaino on häntien 
valmiiksi saattamisessa, ekä aikaa jää varsinaiseen viimeistelyyn. Eli hännät valmiiksi 
urakkasuorituksen aikana keinolla millä hyvänsä, jolloin urakat on valmiina ennen lop-
pusiivouksen aloittamista. Onnistunut viimeistelyvaihe alkaa jo paljon ennen loppusii-
vousta, jolloin luodaan edellytykset loppusiivouksen toteutukselle. Tällöin jää varsinai-
selle viimeistelylle resurssi ja aika tehdä viimeistelytyöt kuntoon." 
 
"Hieman yllättäen alalla ei ole edelleenkään juuri ymmärrystä, mitä töitä on sallittu teh-
dä ennen toimintakoevalmiutta ja mitä ei. Tämä korostuu korkeamman puhtausvaati-
muksen P1-kohteissa." 
 
"Suuri osa rakennusurakoitsijan aliurakoitsijoista tuntuu edelleen ajattelevan, että kaikki 
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urakkasopimukseen on kirjattu. Usein kysytään vielä neuvottelun päätyttyä että "koskas 
tämän sitten viimeistään pitää olla valmis?" 
 
"Kilpailu-urakoiden rakennuttajataho voisi myös aikatauluttaa hankkeen siten, että var-
sinaista rakennusaikaa seuraisi virheiden ja puutteidenkorjauksen sekä osin lisätöiden 
tekoaikaa, jolloin myös käyttäjä voisi kalustaa kohdetta. Nyt kaikki edellä mainitut on 
sullottu samaan vastaanottoon." 
 
"Yleisesti ottaen urakoitsijan itselle luovutus, sekä tilaajan tarkastuskierrokset aloitetaan 
liian myöhään jolloin lopputöiden suuri määrä saattaa tulla kaikille osapuolille yllätyk-
senä. Urakoitsijahan luonnollisesti pyrkii minimoimaan työsuoritteensa, joilloin ei ole 
aina edes järkevää tehdä saattaa kohdetta valmiiksi aikanaan liian aikaisin." 
 
"Kiirehän tulee siirtää kohti työmaan aloitusta. Lisäksi täytyy pitää puolensa ns. omien 
kanssa, kun lupaavat mahdottomia." 
 
"Viimeistelyvaihe on aina kiireinen, paljon kalustamista sekä viimeistelytöitä. Asunto-
jen lukumäärän kasvaessa on erityistä tarkkuutta pidettävä siitä, että jokainen on ajan 
tasalla mitä on asennettu/asentamatta mihinkin asuntoon, jotta viimeistely tapahtuisi ns. 
kerralla kuntoon - periaatteella tehokkaasti." 
 
"Olen huomannut, että monessa kohteessa on hyvin tehty luovutusvaiheaikataulu jota 
myös kaikki urakoitsijat kunnioittavat!! Saa loppuvaiheen menemään sulavasti. Nyky-
päivänä myös rakennusten valmistumisaika on monesti liian lyhyt ja näissä kohteissa 
järjestäen aikaa syödään luovutusvaiheesta, luoden liikaa turhaa painetta tähän vaihee-
seen." 
 
"Joku täytyy nimetä (pääurakoitsijan työnjohtaja) hoitamaan mm.: keskeneräisten töiden 
ja vikalistojen hallinta. Tilakohtaisesti yksilöidyt listat ja ne jakoon urakoitsijoille koos-
tetusti. Eli ei hyppyytetä tekemään yhtä juttua, vaan listalla on kaikki puutteet/virheet. 
Jos on puutteita missä on pitkät toimitusajat on huolehdittava ensimmäisenä. Viimeiste-
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"Ehkä tärkein asia viimeistelyvaiheessa on töiden yhteensovittaminen eri urakoitsijoi-
den kesken käännetyn vaiheaikataulun mukaisesti siten, että jokainen osapuoli noudat-
taa yhteisesti sovittua työjärjestystä ja etenkin aikataulua." 
 
"Seuraavien asioiden täytyy olla kunnossa: 
- Toteutuskelpoinen yleisaikataulu, eli ei sisäänrakennettua kireyttä ja 
mahdollista vetää hanke läpi normaaleilla resursseilla. 
- Sisätyövaiheesta tehdään tarkennettu aikataulu, jonka mukaiset tavoitteet 
viedään sisätyövaiheen urakoihin (töiden aloitus, välitavoitteet, työjärjes-
tys, työt valmiina). Aloituspalaverissa käydään asiat läpi asianomaisten 
kanssa. 
- Tunnistetaan tahdistavat työvaiheet. 
- Pidetään huoli siitä, että kaikilla urakoitsijoilla on edellytykset tehdä työt 
sovitussa aikataulussa. Eli valmistellaan mestoja ja pidetään huoli, että 
edelleiset urakoitsijat ehtivät alta pois. Erityisen tärkeää tahdistavilla 
työvaiheilla. 
- Katselmoidaan työn etenemistä ja yritetään reagoida poikkeamiin mah-
dollisimman nopeasti. Erityisen tärkeää tahdistavien työvaiheiden kans-
sa. 
- Pidetään huoli siitä, että työt tehdään 100% valmiiksi eikä sallita häntiä. 
- Kun näin toimitaan, on viimeistelyvaiheessa vähemmän urakoitsijoita, 
joilla on työt kesken." 
 
 
